

W ramach praktyk realizowaliśmy projekt aplikacji webowej dla firmy informatycznej. Projekt miał swój początek na zajęciach akademickich „Projekt zespołowy” i zakładał stworzenie gry webowej. Zostały powołane dwa zespoły – frontend (w tym ja) i backend – po cztery osoby każdy. Nasza grupa frontendowa co tydzień prezentowała postępy, natomiast backend musiał wielokrotnie dostosowywać bazę danych do wymagań frontendowych. Pod koniec praktyk, tuż przed oddaniem aplikacji, okazało się, że jedna osoba z naszego zespołu nie przekazała informacji o koniecznej zmianie w bazie danych. Spowodowało to, że aplikacja przestała działać. Ostatnie dni zamiast na dopracowanie szczegółów spędziliśmy na desperackim szukaniu błędu. Ostatecznie udało się oddać aplikację, lecz było to rozwiązanie niedopracowane.

**Wnioski:** W realizacji projektu najważniejsza okazała się komunikacja – brak przekazania istotnej informacji przez jednego członka zespołu doprowadził do poważnych problemów na końcowym etapie. Wnioskiem jest konieczność jasnego zdefiniowania kanałów komunikacyjnych i systematycznego raportowania postępów oraz zmian. Na etapie planowania należy przewidywać rezerwę czasową na nieoczekiwane błędy – brak takiej rezerwy skutkuje pośpiechem i oddaniem produktu w niedopracowanej formie.